

Дорожная карта

Мероприятие «Создание цифровых образовательных ресурсов»

	ОГКОУ «Центр ПМСС»	Сроки	ОУ, реализующие ДОТ	
Организационно-управленческие задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка требований к создаваемым ЦОРа́м. 2. Методические рекомендации по созданию уроков в цифровой образовательной среде Moodle 3. Согласование технических и организационных вопросов с педагогами ОУ 4. Организация финансирования мероприятия 5. Проведение семинаров-совещаний по вопросам технического и организационного сопровождения создания ЦОРа́в 	<p>До 15. 09. 2012 г.</p> <p>До 01. 10. 2012 г.</p> <p>До 15.09.2012 г.</p> <p>До 01.12.2012 г.</p> <p>До 30.10.2012 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение педагогов, ответственных за создание уроков в цифровой образовательной среде 2. Заключение партнерских соглашений с педагогами 3. Создание календарно-тематического планирования по выбранному курсу 	<p>До 15.09.2012 г.</p> <p>До 01.10.2012 г.</p> <p>До 15. 10.2012 г.</p>
Контентные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение имеющегося контента 2. Экспертиза контента ДО 3. Мониторинг и выбор курсов для создания в цифровой образовательной среде Moodle 4. Мониторинг, выбор, изучение и применение сетевого программного обеспечения, используемого при создании ЦОРа́в. 5. Создание на сайте библиотеки электронных справочных материалов для учителя 	<p>До 20.08.2012 г.</p> <p>До 20.08.2012 г.</p> <p>До 01.09.2012 г.</p> <p>До 30.10.2012 г.</p> <p>До 30.12.2012 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оформление заявки и соглашения на наполнение уроками выбранного курса 	<p>До 15.10.2012 г.</p>
Методические	<ol style="list-style-type: none"> 1. Публикация материалов на сайте 2. Организация и проведение курсов 	<p>По мере создания</p> <p>До 30.10.2012 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Публикация материалов на сайте 2. Участие в курсах по 	<p>По мере создания</p> <p>До 30.10.2012 г.</p>

	<p>по созданию контента</p> <p>3. Консультирование по вопросам создания контента</p> <p>4. Проведение методических семинаров по технологиям управляемого дистанционного обучения</p>	<p>Постоянно</p> <p>В течение учебного года (ноябрь, январь, апрель)</p>	созданию контента	
Образовательные	<p>1. Мониторинг образовательных результатов внедрения курсов в цифровой образовательной среде для учащихся</p> <p>2. Публикация материалов в СМИ</p> <p>3. Мониторинг уровня повышения квалификации педагогов</p>	<p>Декабрь 2012 г.</p> <p>Постоянно</p> <p>Ноябрь 2012 г., апрель 2013 г.</p>		
Инженерно-технические	<p>1. Анализ созданных ЦОРов</p> <p>2. Методические рекомендации по использованию создаваемых ЦОРов</p>	<p>Январь, апрель 2013 г.</p> <p>Март 2013 г.</p>		